

Отчет по проекту

Отчет

Проект

Название	Разработка плана мероприятий по оптимизации запасов ТМЦ
Планируемая дата начала	24.03.2020
Планируемая дата завершения	21.04.2020
Фактическая дата начала	28.03.2020
Фактическая дата завершения	
Комментарий	
Описание	
Бюджет	2000,00 руб.
Руководитель проекта	

Цели, на достижение которых направлен проект

- Оптимизация запасов ТМЦ и инструмента