

A4.2.3.1 Выбор субподрядчика

Регламент процесса

Версия: 1.1.1

Статус: В работе

УТВЕРЖДАЮ

(Должность)

(Подпись)

(Ф.И.О.)

« ____ » _____ 20__ г.

Перечень изменений

№	Версия	Статус	Дата изменения статуса	Изменения
1.	1.1.1	В работе	30.01.2013	

Содержание

1. Общие положения	5
1.1. Владелец процесса	5
1.2. Исполнители процесса	5
1.3. Начало выполнения процесса	5
1.4. Результат процесса	5
1.5. Входы процесса	5
1.6. Выходы процесса.....	5
1.7. Документация.....	5
2. Диаграмма процесса	6
3. Организация выполнения процесса	7
Приложение А. Состав ролей, участвующих в выполнении процесса.....	9

Термины и сокращения

{Граница}	– внешний поставщик или потребитель стрелки. Находится за рамками моделируемой системы. Название не детализируется в случаях однозначного понимания читателями диаграммы или в случаях неоднозначности.
{Туннель}	– вход, выход, управление, механизм процесса, не отражающийся на диаграммах процессов других уровней.
Бизнес-процесс	– последовательность действий (подпроцессов), направленная на получение заданного результата, ценного для организации (далее Процесс).
Владелец процесса	– должностное лицо, несущее ответственность за получение результата процесса и обладающее полномочиями для распоряжения ресурсами, необходимыми для выполнения процесса.
Входы бизнес-процесса	– ресурсы (материальные, информационные), необходимые для выполнения и получения результата процесса, которые потребляются или преобразовываются при выполнении процесса.
Выходы бизнес-процесса	– объекты (материальные или информационные), являющиеся результатом выполнения бизнес-процесса, потребляемые другими бизнес-процессами или внешними по отношению к организации клиентами.
Исполнитель процесса	– подразделение или должность сотрудника, выполняющего процесс.
Организационная структура управления	– совокупность специализированных функциональных подразделений, взаимосвязанных в процессе обоснования, выработки, принятия и реализации управленческих решений (далее Организационная структура).
Подпроцесс	– бизнес-процесс, являющийся составной частью вышестоящего процесса.
Процесс	– бизнес-процесс нижнего уровня, содержащий последовательность конечных (не требующих дополнительной детализации) операций (функций, задач).

1. Общие положения

Настоящий документ является регламентом выполнения процесса «А4.2.3.1 Выбор субподрядчика», входящего в процесс «А4.2.3 Организация и выполнение строительно-монтажных работ», и разработан в целях:

- Формирования единых правил и требований к процессу.
- Установления ответственности за результат процесса.
- Унификации и стандартизации документооборота.

1.1. Владелец процесса

Владельцем процесса является:

- Руководитель проекта

1.2. Исполнители процесса

Субъекты, выполняющие процесс:

- Команда проекта (Роль)

1.3. Начало выполнения процесса

Началом выполнения процесса является наступление следующих событий:

Техно-рабочий проект сформирован и утвержден

1.4. Результат процесса

Результатом процесса является выбранный субподрядчик.

1.5. Входы процесса

№	Вход	Объекты	Поступает от	
			Исполнитель	Процесс/Внешняя среда
1.	Техно-рабочий проект	Техно-рабочий проект	Ведущий инженер Руководитель проекта	А4.2.2 Техно-рабочее проектирование и анализ проекта

1.6. Выходы процесса


№	Выход	Объекты	Передается	
			Получатель	Процесс/Внешняя среда
1.	Найденный субподрядчик		Руководитель проекта	А4.2.3.2 Заключение договора субподряда

1.7. Документация

Выполнение процесса «А4.2.3.1 Выбор субподрядчика» регламентируется следующей плановой или нормативно-методической документацией:

- Платежный бюджет

2. Диаграмма процесса



3. Организация выполнения процесса

A4.2.3.1.1 Поиск субподрядчиков в базе

Исполнители процесса

Субъекты, выполняющие процесс:

- Руководитель проекта

Начало выполнения:

Техно-рабочий проект сформирован и утвержден

Требования к срокам: В течение одного рабочего дня.

Исполнители получают

№	Объекты	От
1.	База субподрядчиков	
2.	Техно-рабочий проект	Руководитель проекта

Исполнители передают

№	Объекты	Кому
1.	Информация о субподрядчиках	Руководитель проекта

A4.2.3.1.2 Запрос о возможности участвовать в проекте

Исполнители процесса

Субъекты, выполняющие процесс:

- Руководитель проекта

Требования к срокам: В течение одного рабочего дня.

Исполнители получают

№	Объекты	От
1.	Информация о субподрядчиках	Руководитель проекта

Исполнители передают

№	Объекты	Кому
1.	Предложение участвовать в проекте	Субподрядчик

A4.2.3.1.3 Сбор информации от субподрядчиков

Исполнители процесса

Субъекты, выполняющие процесс:

- Руководитель проекта

Исполнители получают

№	Объекты	От
1.	Письмо с информацией о наличии заинтересованности в проекте	Субподрядчик

Исполнители передают

№	Объекты	Кому
1.	Письмо с информацией о наличии заинтересованности в проекте	Команда проекта

A4.2.3.1.4 Выбор субподрядчика из откликнувшихся кандидатов

Исполнители процесса

Субъекты, выполняющие процесс:

- Команда проекта (Роль)

Требования к срокам: В течение одного рабочего дня.

Исполнители получают

№	Объекты	От
1.	Письмо с информацией о наличии заинтересованности в проекте	Руководитель проекта

Исполнители передают

№	Объекты	Кому
1.	Информация о выбранном субподрядчике	Руководитель проекта

A4.2.3.1.5 Запуск оповещения субподрядчиков о принятом решении

Исполнители процесса

Субъекты, выполняющие процесс:

- Руководитель проекта

Требования к срокам: В течение одного рабочего дня.

Исполнители получают

№	Объекты	От
1.	Информация о выбранном субподрядчике	Команда проекта

A4.2.3.1.6 Оповещение субподрядчиков о принятом решении

Исполнители процесса

Функциональные объекты, выполняющие процесс:

- База субподрядчиков (Базы данных)

Требования к срокам: В течение одного рабочего дня.

Результаты выполнения:

Субподрядчик найден

Приложение А. Состав ролей, участвующих в выполнении процесса

№	Роль	Субъект	Подразделение	Предмет деятельности
1.	Команда проекта	Ведущий инженер	ИнТехПроект	
		Мастер	ИнТехПроект	
		Монтажник	Монтажный участок	
		Начальник монтажного участка	Монтажный участок	
		Руководитель проекта	ИнТехПроект	